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Jõuda algatamise otsuseni
võimalikult kiiresti ilma, et
lahendus tuleks enne otsuse
langetamist välja töötada. 

Sellise planeeringulahenduse
koostamine ja kooskõlastamine,
mis võimaldaks ettevõtte
äriplaani kasumlikult ellu viia. 

Jõuda võimalikult kiiresti
vastuvõtmise otsuseni. 

Võimalikult sujuv avalikustamise
protsess, mille tulemusena ei
peaks lahendust olulisel määral
muutma.   

Jõuda võimalikult kiiresti
kehtestamise otsuseni. 

Tegevused:

1. Ruumilise analüüsi teostamine -
krundile kehtivate piirangute ja
üldplaneeringuga seatud
tingimuste analüüs, krunti
ümbritsevate kehtestatud
planeeringute analüüs.

2. Suhtlemine KOViga mõistmaks KOVi 
visiooni konkreetses asukohaga.

3. Eskiislahenduse koostamine.

4. Algatustaotluse ja
eskiislahenduse esitamine KOVile.

5. DP koostamise ja rahastamise
lepingu sõlmimine.

Tegevused:

1. Võrguvaldajate, KOVi ja ametite
tehniliste tingimuste välja
selgitamine.

2. Teede ja tehnovõrkude
väljaehitamise lepingu sõlmimine.

3. Äriplaani paralleelne
uuendamine.

1. KOVi otsuse ootamine. 

Tegevused:

1. Avalikel aruteludel osalemine ja
lahenduse selgitamine.

1. KOVi otsuse ootamine. 

Probleemid:

1. Keerulise on saada ülevaadet
KOVi nägemusest, millist
planeeringulahendust sooviks KOV
konkreetsel krundil või konkreetses
piirkonnas näha.

2. Algatamise etapis nõuab KOV
rohkem materjale, kui
normdokumendid ehk taotlus.

3. KOV ei pea kinni tähtaegadest ja
eelnevatest kokkulepetest sh
üldplaneeringu seatud
tingimustest.

4. Algatamise otsuses antakse
pakutud lahendusele subjektiivsed
arvamused ja otsuse tegemise
tagamaad ei ole alati läbipaistvad. 

Probleemid:

1. Avalikkust ei kaasata aktiivselt
lahenduse koostamise etapis, selle tõttu 
tuleb hilisemates etappides lahendust 
tihti oluliselt muuta. 
2. Kooskõlastajatel on erinevad,
osalt vastukäivad nõuded ja
arvamused.

3. KOV saadab mitmeid kordi ettepanekuid
tagasi, puudub sujuv koostöö ja arusaam
KOVile sobivast lahendusest.  Lisaks võib 
KOVi arvamus ajas muutuda, mis suurendab 
lahenduse koostamisele kuluvat aega.

4. Kohustused infrastruktuuri välja
ehitamisel, mida KOV arendajale
tahab määrata, selguvad alles
teede ja tehnovõrkude lepingu
läbirääkimistel. Määratavad
kohustused võivad oluliselt
mõjutada arendaja äriplaani ja selle
elluviimise võimalikkust.

Probleemid:

1. Vastuvõtmise otsus viibib, kuigi
kõigis aspektides on kokku lepitud.
Menetlusprotsessi venimisega
kaasnevad arendajale täiendavad
kulud. 

Probleemid:

1. Kehtestamise otsus viibib, kuigi
kõik otsused on tehtud.
Menetlusprotsessi venimisega
kaasnevad arendajale täiendavad
kulud. 

Ettepanekud:

1. Enne algatusettepaneku
esitamist tehtavale ruumilisele
analüüsile kuluvat aega saaks
vähendada, kui soovitud
andmetest saaks kergesti ühest
kohast ülevaate.

2. Riiklikus planeeringute
infosüsteemis peaks olema eeldus,
et KOV ei tohi nõuda algatamisel
rohkem materjale kui
algatusettepanek.

Ettepanekud:

1. Avalikkust ja huvitatud osapooli
tuleks kaasata lahenduse
koostamise etapis, et vältida
hilisemad probleeme.

2. Infastruktuuri välja ehitamise
kohustuse jagamine KOVi ja
arendaja vahel tuleks läbi mõelda.
Kaaluda võiks Soome spetsiaalsete
maksude lahendust.
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