Tiina Tamm

MKM/RM Planeeringute anallus

JOURNEY MAP

. Planeerimiskonsultant Tiina Tamm

Algatada planeering voimalikult
kiiresti.
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Tegevused:
» Konsultatsioonid KOV-is;

» Erinevate kokkulepete tegemine —
KOViga esksiisi detailsuses kokku
leppimine;

» Planeeringu eesmargi
sOnastamine (enda vo0i arendaja
jaoks)

» Koostdds huvitatud isikuga
algatamiseks vajaliku eskiisi
koostamine
(enne ametlikku algatamist);

» Koostdds huvitatud isikuga
algatamise ettepaneku avalduse
taitmine;

» Eskiislahendusele heakskiidu
saamine KOV-i poolt (Tallinnas
on see vaga pikk protsess,
pdrgatatakse pidevalt tagasi);

» Vajadusel muude tegevuste
l&biviimine (illustratsioonid,
hinnangud, KSH eelhinnang
(enamik vallad lasevad teha
planeerijal), muinsuskaitse
eritingimused - korraldus ja
hankimine on pandud planeerija
kohustuseks;

» Enne detailplaneeringu algatamist
TTV konsultatsioonidel
osalemine ja tingimuste
l&birddkimine;

» Detailplaneeringu
halduslepingu
s6lmimine kolmepoolselt;

» Arendajale hinnapakkumise
tegemine - tihti tehakse kaks
erinevat pakkumust (planeeringu
koostamise hind + lisat6ode
hinnad).
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Probleemid

» Algatamise protsess venib liiga
pikaks;

» Mdned KOV-id (Tallinn) on
seaduses kehtestatud
tdhtaegadele kdega 166nud ja ei
jargi neid, kuna mingeid
sanktsioone neile sellega ei
kaasne

» KOV-ide I6ikes on erinev praktika
eskiisi ndudmisel;

» KOV-i e-portaalides taidetavate
taotluste puhul puudub tihti
esindaja rolli vGimalus (portaal
eeldab, et avalduse esitab
huvitatud isik);

» KOV-ides erinevad algatamise
vormid ja reeglid;

» Eskiisjooniste tdiendamised
toimuvad enne algatamist ja see
on osades KOV-ides vaga pikk
protsess;

» Kokkulepped on tehtud enne
algatamist, edasine
osalusprotsess on néiline;

» Sisuliselt toimub lahenduse
koostamine enne algatamist
(eelkdige probleem Tallinnaga);

» Tallinna linnas peab algatamise
jaoks esitama eskiisi juba 3D
visuliseeringus -> algatamise
etapis ei oleks veel seda vaja
(liiga vara);

» Uldplaneering véimaldab teatud
mahtusid aga KOV-i otsused ei
ole kooskdlas UP-ga (otsused on
subjektiivsed);

» Planeeringu otsuseid ei tee
planeerijad, vaid volikogud ja
seal saavad maaravaks
poliitilised teemad (linna/valla
vBimu vahetusel tulevad uued
pdhimatted);

» KSH eelhinnang ja muinsuskaitse
eritingimuste/denroloogiline
hinnang hankimised teevad tihti
planeerijad - see tekitab hiljem
KOV-ile probleeme, millest
tekivad menetuslikud
probleemid;

» MoOned KOV-id nduavad enne
algatamist juba seotud
isikute/naabrite kaasamist.
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Sisuliselt peab lahenduse
koostama juba enne menetluse
algatamist.

EESMARK

Jouda koostoos KOV-iga ja teiste
seotud osapooltega hea
lahenduseni.

Koostada selline lahendus,
millele ei tule vastuvaiteid

TEGEVUSED

Tegevused:

» Planeeringu eskiislahenduse
koostamine (reaalne t60 tehakse
algatamise faasis), mis sisaldab
olemasoleva olukorra detailsemat
analldsi, planeeringulahenduse
pdhjendust ja
planeeringulahendust ilma
tehnovorkude lahenduseta;

» Piirkonna ruumilise analtisi
labiviimine;

» Eskiislahenduse saatmine
omavalitsustele;

» Eskiislahenduse tutvustamine;

» Koostdd naabrite ja
huvigruppidega (kila- ja
asumiseltsid) - hakkavad huvi
tundma uldiselt eskiisi
tutvustamise kaigus;

» Tehniliste tingimuste tellimine
vorkude valdajatelt;

» Erinevate
piirangute/lahteseisukohtade
(Maanteeamet) valjaselgitamine;

» Erinevate lisauuringute
(radooniuuring, mirauuring)
tellimine;

» Tehnovorkude koondplaani
koostamine ja seletuskirja ning
jooniste tdiendamine;

» Tehnovorkude kooskdlastamine;

» Esitatava lahenduse tehniline
koostamine - seletuskirja
tdpsustamine jne

» Materjalide esitamine KOV-ile
Ulevaatamiseks;

» KOV-ilt tulnud markuste
parandamine;

PROBLEEMID

Probleemid:

» Planeeringu algatamise ja
eskiisi/lahenduse koostamise
tegevused on segamini -
algatamise etapis ndutakse juba
lahenduse koostamise tegevusi;

» Uldplaneeringute tapsuse tase
erinev - kas liiga tapsed voi liiga
uldised (nt Tartus vaga tapne UP
ja see on vaga piirav);

» Ainult digitaalne menetluse vdib
kaasa tuua tohutu véérandumise.
On oht, et kaob ara elementaarne
suhtlus ja sisuline arutelu;

» Asutuste ruumiliselt vastukaivad
seisukohad, mida konsultandid
peavad ilma KOV-ita ara
lahendama - asutused ei aruta
asju omavabhel labi (p&hiliselt
Tallinn, kellel puudub thine
seisukoht linna-planeerimise
osas);

» Asutuste/ametite seisukohtade
muutumine ajas;

» Tallinna linnas puudub Uhine
seisukoht - ametite nduded
vasturaakivad ja ei jouta
omavahel kompromissile;

» Joonised saadetakse igale
vorguvaldajale eraldi kooskdlastami-
seks. Kui Uks kooskdlastab kohe, aga
teine soovib muudatusi, siis moni KOV
nduab sellepeale uut kooskdlastust.

» Kui on vaja eraisikutega
koostdod teha, siis ei saa katte
oigeid inimesi - KOV peaks
aitama neid inimesi leida;

» Osa Paasteameti ametnikke
keeldub koosttost - tahavad
registri kaudu kooskdlastada -

soovivad suhelda ainult KOV-iga,
mitte planeerijaga.

EMOTSIOONID

Lahenduse kooskolastamisel ei
ole iihe KOV -i ametitel iihtset
seisukohta v6i need muutuvad

menetluse kdigus.

- -

.
e

Planeeringu algatamine
votab vdga kaua aega.

PROJECT

Jouda voimalikult kiiresti
planeeringu vastuvotmiseni.

Tegevused:

» Planeeringulahenduse
pdhjendamine ja kaitsmine;

» KOV-ile vajalikus formaadis
materjalide edastamine.

Probleemid

Labida planeeringu
avalikustamise etapp ilma
suurema lahenduse
umbertegemiseta.

Koostada selline lahendus,
millele ei tule vastuvaiteid.

Tegevused:

» Planeeringulahenduse
pdhjendamine/tutvustamine
erinevate visualiseeringute abil;

» Planeeringulahenduse kaitsmine
(kui varasemalt on hasti
kaasatud, siis saab siin kiiremini,
eskiisi avalik valjapanek);

» Planeeringulahenduse
korrigeerimine;

» LOplikku planeeringu
kokkupanemine (paber ja digi
kaustad);

» Kui vaided jaavad ules, siis tuleb
RM jarelevalve - planeerija
osaleb seal alati, vaja uuesti
pdhjendada ja miks ei leitud, et
tuleb vaie rahuldada.

Probleemid: Probleemid:

» Kui koostdo ei dnnestu, siis » Oiguskindluse puudumine
kaasneb

planeerimiskonsultandile

jarelevalve menetluses

lisategevusi.

" Kui planeeringu algatamise ja
lahenduse koostamise etapis on
seotud osapooltega piisavalt
koost60d tehtud, siis siin etapis
_ ldiselt probleeme ei esine. -
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Menetlusega seotud kooskdlastustest,
otsustest,
puudub {ilevaade.

dokumentidest
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Ettepanekud:

Planeeringu menetlemine lutakse

* kaheks - automaatne algatamise
taotlus peale mida algab
menetlus pihta ning alles siis
algab sisuline t60 eskiisiga;

* Eskiisidele esitatavad nduded on
*vaja KOV-ide I6ikes lhtlustada;

*Algatamisettepaneku nduded on
*vaja KOV-ide I6ikes Uhtlustada,;

Uude silisteemi planeerida
algatamisettepaneku esitamisel
esindaja roll;

v Uude siisteemi ehitada sisse
reeglid, mis aitavad ametnikul
valideerida UP-ga kehtestatut
vastu esitatud
algatamisettepanekut ja eskiisi;

* KOV-ide seas KSH
eelhinnangute l&biviimise
kompetentsi tdstmine.
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& Valjaprinditud materjalid

VOIMALUSED

Ettepanekud:
Kogu menetluse raames voiks

* uues sisteemis too kaia tihe

objekti/failiga ja selle juurest on
naha kéik, mis sellega seoses on
toimunud - n6 planeeringuga
seotud tegevuste logi;

Uus siisteem voiks aidata
konsultandil omale vajalikke toid
hallata - nt jarge pidada millised
kooskdlastused on juba olemas
ning kui kaugel kogu tegevuste
voos hetkel ollakse;

Uude slisteemi tekitada vdimalus
"parida" seotud isikute kontakte
vOi saata vajalikele kontaktidele
siisteemi kaudu teavitusi.

Leida koostods KOV-idega n6

*"kuldne kesktee" teemal, mida ja

kui tapselt on vaja esitada juba
algatamise etapis ning mida
oleks maistlik jatta
eskiislahenduse/lahenduse
koostamise etappi;

KOV-ides tuleks ametnike
planeeringu koostamise
suutlikust tdsta + neid rahaliselt
toetada.
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