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Jouda algatamise otsuseni
voimalikult kiiresti ilma. et
lahendus tuleks enne otsuse

Sellise planeeringulahenduse
koostamine ja kooskdalastamine.
mis voimaldaks ettevotte

Jouda voimalikult kiiresti
vastuvotmise otsuseni.

Véimalikult sujuv avalikustamise
protsess. mille tulemusena ei
peaks lahendust olulisel miiral

Jouda voimalikult kiiresti

Lkehtestamise otsuseni.

langetamist vilja téotada. ariplaani kasumlikult ellu viia. muutma.
. Huvitatud isik, arendusettevotte esindaja Mart Murakas TEGEVUSED
Tegevused: Tegevused: Tegevused: Tegevused: Tegevused:

1. Ruumilise analiiiisi teostamine -
krundile kehtivate piirangute ja
iildplaneeringuga seatud
tingimuste analiilis, krunti
iimbritsevate kehtestatud
planeeringute analiiiis.

2. Suhtlemine KOViga moistmaks KOVi
visiooni konkreetses asukohaga.

3. Eskiislahenduse koostamine.

4. Algatustaotluse ja
eskiislahenduse esitamine KOVile.

5. DP koostamise ja rahastamise
lepingu sdlmimine.
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1. Vorguvaldajate, KOVi ja ametite
tehniliste tingimuste vilja
selgitamine.

2. Teede ja tehnovorkude
véljaehitamise lepingu sdlmimine.

3. Ariplaani paralleelne
uuendamine.

1. KOV1i otsuse ootamine.

1. Avalikel aruteludel osalemine ja
lahenduse selgitamine.

1. KOV1 otsuse ootamine.

EMOTSIOONID
. Huvitatud isik, arendusettevotte esindaja Mart Murakas PROBLEEMID
Probleemid: Probleemid: Probleemid: Probleemid:

1. Keerulise on saada iilevaadet
KOVi ndgemusest, millist
planeeringulahendust sooviks KOV
konkreetsel krundil voi konkreetses
piirkonnas néha.

2. Algatamise etapis nduab KOV
rohkem materjale, kui
normdokumendid ehk taotlus.

3. KOV ei pea kinni tdhtacgadest ja
eelnevatest kokkulepetest sh
iildplaneeringu seatud

tingimustest.

4. Algatamise otsuses antakse
pakutud lahendusele subjektiivsed
arvamused ja otsuse tegemise
tagamaad ei ole alati l4bipaistvad.
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1. Avalikkust ei kaasata aktiivselt
lahenduse koostamise etapis, selle tottu
tuleb hilisemates etappides lahendust
tihti oluliselt muuta.

2. Kooskdlastajatel on erinevad,

osalt vastukdivad nduded ja
arvamused.

3. KOV saadab mitmeid kordi ettepanekuid
tagasi, puudub sujuv koostod ja arusaam
KOVile sobivast lahendusest. Lisaks voib
KOVi arvamus ajas muutuda, mis suurendab
lahenduse koostamisele kuluvat aega.

4. Kohustused infrastruktuuri vélja
ehitamisel, mida KOV arendajale
tahab méirata, selguvad alles

teede ja tehnovorkude lepingu
labirddkimistel. Méaédratavad
kohustused voivad oluliselt
mojutada arendaja driplaani ja selle
elluviimise voimalikkust.

1. Vastuvotmise otsus viibib, kuigi
koigis aspektides on kokku lepitud.
Menetlusprotsessi venimisega
kaasnevad arendajale tdiendavad
kulud.

LAHENDUSED

1. Kehtestamise otsus viibib, kuigi
kdik otsused on tehtud.
Menetlusprotsessi venimisega
kaasnevad arendajale tdiendavad
kulud.

Ettepanekud:

*1. Enne algatusettepaneku
esitamist tehtavale ruumilisele
analiitisile kuluvat aega saaks
vihendada, kui soovitud
andmetest saaks kergesti ihest
kohast tilevaate.

*2. Riiklikus planeeringute
infosiisteemis peaks olema eeldus,
et KOV ei tohi nduda algatamisel
rohkem materjale kui
algatusettepanek.
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Ettepanekud:

* 1. Avalikkust ja huvitatud osapooli
tuleks kaasata lahenduse
koostamise etapis, et viltida
hilisemad probleeme.

* 2. Infastruktuuri vélja ehitamise
kohustuse jagamine KOVi ja
arendaja vahel tuleks 14bi mdelda.
Kaaluda voiks Soome spetsiaalsete
maksude lahendust.
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